



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2568 – เดือนมีนาคม
พ.ศ. 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลหมูโนะ
อำเภอสูงเนิน-ลก จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนราธิวาส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในรอบ 6 เดือน
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2568 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2569)

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ				ช่วงเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
					อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่สามารถดำเนินการได้		
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
1	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายเชื่อมปอเนาะใน ซอย 1,2 หมู่ที่ 1	300,000	-	300,000	✓				ก.พ. 69 - ก.ค. 69	กองช่าง
2	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายปอฮองกรี ยะ-บอยอปุเต๊ะ (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 5	648,192	-	648,192	✓				ก.พ. 69 - ก.ค. 69	กองช่าง
รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือน)	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายปอฮองกรี ยะ-บอยอปุเต๊ะ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5	967,224	-	967,224	✓				ก.พ. 69 - ก.ค. 69	กองช่าง
4	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายหน้า รร. หนะห์ฏอฏลา - โตะลาดอ หมู่ที่ 1	986,000	-	986,000	✓				ก.พ. 69 - ก.ค. 69	กองช่าง

5	ก่อสร้างถนน คสล. แยกซอยภูโบว์ หมู่ที่ 3	210,680	-	210,680			✓		ก.พ. 69 - ก.ค. 69	กองช่าง
6	ถมดินลูกรังถนนสายภูแบะยูวา หมู่ที่ 3	320,000	-	320,000			✓		ก.พ. 69 - ก.ค. 69	กองช่าง
7	ถมดินลูกรังสายบาลาเซาะห์ภูแบะ-ภูแบะปุเต๊ะ หมู่ที่ 4	1,310,000	-	1,310,000			✓		ก.พ. 69 - ก.ค. 69	กองช่าง
8	บุกเบิกถนนสายตาลิอาย (ต่อ) หมู่ที่ 3	758,425	-	758,425			✓		ก.พ. 69 - ก.ค. 69	กองช่าง
9	ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. มูโนะ	100,000	-	100,000			✓		ก.พ. 69 - ก.ค. 69	กองช่าง
10	พื้นทางเท้าปูแผ่นซีเมนต์บล็อกแบบคมกริชทางเท้า ศพต. นูรูยาบาล พร้อมหลังคา	118,400	-	118,400			✓		ก.พ. 69 - ก.ค. 69	กองช่าง
11	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (ไฟถนนสาธารณะ) หมู่ที่ 1	983,600	-	983,600			✓		ก.พ. 69 - ก.ค. 69	กองช่าง
12	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (ไฟถนนสาธารณะ) หมู่ที่ 3	776,400	-	776,400			✓		ก.พ. 69 - ก.ค. 69	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ				ช่วงเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต										
1	โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย	100,000	64,070	35,930		✓			ก.พ. 69	กองการศึกษาฯ
2	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	50,000	-	50,000				✓	ม.ค. 69	กองการศึกษาฯ
3	โครงการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์	30,000	20,200	9,800		✓			มี.ค. 69	กองการศึกษาฯ
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	1,833,150	763,795	1,069,355	✓				ต.ค. 68 - ก.ย. 69	กองการศึกษาฯ
5	ค่าอาหารเสริม (นม))	2,869,900	1,322,172	1,547,728	✓				ต.ค. 68 - ก.ย. 69	กองการศึกษาฯ
6	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียน (สพฐ.)	6,996,000	3,290,650	3,705,350	✓				ต.ค. 68 - ก.ย. 69	กองการศึกษาฯ

รอบ 6 เดือน	โครงการพัฒนาศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษา	100,000	-	100,000			✓		เม.ย. 69	กองการศึกษาฯ
11	จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	100,000	-	100,000	✓				พ.ค.69	กองการศึกษาฯ
12	โครงการแข่งขันกีฬาประเพณี เยาวชน ประชาชน และ ข้าราชการในตำบลมูโนะ	300,000	-	300,000			✓		พ.ค. 69	กองการศึกษาฯ
13	โครงการส่งเสริมกีฬาให้กับเด็ก ในพื้นที่ตำบลมูโนะ	50,000	-	50,000			✓		ก.ค. 69	กองการศึกษาฯ

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ				ช่วงเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต										
14	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ	10,000	-	10,000			✓		มี.ค. 69 - พ.ค. 69	กอง สาธารณสุขฯ
15	โครงการควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก	20,000	-	20,000			✓		เม.ย. 69	กอง สาธารณสุขฯ
16	โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ประจำรถกู้ชีพ	5,000	4,985	15		✓			ม.ค. 69	กอง สาธารณสุขฯ
17	โครงการป้องกัน ควบคุม โรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ	20,000	19,290	710		✓			ธ.ค. 68	กอง สาธารณสุขฯ
18	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขฯ	100,000	32,470	67,530	✓				ธ.ค. 68 - เม.ย. 69	กอง สาธารณสุขฯ
19	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิง รุก เพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อน กำหนด	20,000	5,400	14,600	✓				มี.ค. 69 - พ.ค. 69	กอง สาธารณสุขฯ

รอบ
6
เดือน
(ระหว่าง

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ				ช่วงเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต										
19	โครงการอบรมระยะสั้นแก่ เยาวชนทั่วไป	40,000	-	40,000			✓		ม.ค. 69	กองสวัสดิการฯ
20	โครงการอบรมระยะสั้นแก่ กลุ่มสตรี	40,000	-	40,000			✓		เม.ย. 69	กองสวัสดิการฯ
21	โครงการอบรมเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	120,000	-	120,000			✓		ส.ค. 69	กองสวัสดิการฯ
22	โครงการฝึกอบรมและสัมมนา ศึกษาดูงานของกลุ่มสตรี กลุ่ม ผู้นำสตรี กลุ่ม ออถ. และ	250,000	-	250,000			✓		มิ.ย. 69	กองสวัสดิการฯ
23	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุและพิการ	40,000	-	40,000			✓		เม.ย. 69	กองสวัสดิการฯ
24	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	50,000	-	50,000			✓		ต.ค. 68 -ก.ย. 69	กองสวัสดิการฯ
รอบ 6 เดือน (ระหว่าง เดือน	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแล คนพิการและฟื้นฟูสมรรถภาพ คนพิการ	54,100	-	54,100			✓		มี.ค. 69 - ส.ค. 69	กองสวัสดิการฯ

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ				ช่วงเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย										
1	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	1,000,000	594,859	405,141		✓			พ.ย. 68 - ม.ค. 69	สำนักปลัด
2	สำรองจ่ายเพื่อใช้จ่ายกรณี ฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นฯ	800,000	10,000	790,000	✓				ต.ค. 68 -ก.ย. 69	สำนักปลัด
3	โครงการให้ความรู้เรื่องอัคคีภัย เบื้องต้นแก่เด็กนักเรียนและ ประชาชนในพื้นที่	29,854	29,850	4		✓			ม.ค. 69	สำนักปลัด
4	โครงการรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	30,000	-	30,000			✓		พ.ค. 69	สำนักปลัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว										
1	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในตำบลมูโนะ	50,000	49,500	500		✓			ก.พ. 69	สำนักปลัด

รวม
6
เดือน

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ				ช่วงเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	20,000	-	20,000			✓		ก.ค. 69 - ส.ค. 69	กอง สาธารณสุขฯ
2	โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	20,000	-	20,000			✓		ก.ค. 69 - ส.ค. 69	กอง สาธารณสุขฯ
3	โครงการรณรงค์ให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีความ สำนึกรับผิดชอบจัดการ ขยะ	20,000	-	20,000			✓		มิ.ย. 69	กอง สาธารณสุขฯ
4	ค่าใช้จ่ายจัดซื้อถังขยะ	200,000	-	200,000			✓		มี.ค. 69 - พ.ค. 69	กอง สาธารณสุขฯ
5	โครงการส่งเสริมการคัดแยก ขยะ	20,000	-	20,000			✓		ก.ค. 69	กอง สาธารณสุขฯ

รอบ 6
เดือน
(ระหว่าง
เดือน

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ				ช่วงเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
					อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ สามารถ ดำเนินการ ได้		
ยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น										
1	โครงการคอตัมอัลกุรอาน	30,000	-	30,000			✓		พ.ค. 69	กองการศึกษาฯ
2	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ ศาสนา และผู้นำชุมชน	120,000	-	120,000			✓		มิ.ย. 69	กองการศึกษาฯ
3	โครงการเมอลิตสัมพันธ์	100,000	-	100,000			✓		ส.ค. 69	กองการศึกษาฯ
4	โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชน	35,000	20,450	14,550		✓			ต.ค. 68	กองการศึกษาฯ
5	โครงการส่งเสริมประเพณี และศิลปวัฒนธรรมให้กับเด็ก และเยาวชน	80,000	-	80,000			✓		เม.ย. 69	กองการศึกษาฯ

6	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน	150,000	149,460	540		✓			ก.พ. 69	กองการศึกษาฯ
รอบ 6 เดือน	โครงการอาชูรอสัมพันธ์	40,000	-	40,000			✓		ส.ค. 69	กองการศึกษาฯ

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ				ช่วงเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ สามารถ ดำเนินการ ได้		
ยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่ 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล										
1	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในการป้องกันการทุจริต	30,000	-	30,000			✓		มิ.ย. 69	สำนักปลัด
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอำเภอสุโขทัย-ลก	40,000	-	40,000			✓		ต.ค. 68 -ก.ย. 69	กอง สวัสดิการฯ